

平成 29 年度 新病院建設事業スケジュール

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
実施設計 建設工事発注準備						
準備工事 等						

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施設計 建設工事発注準備						
準備工事 等						

本年 11 月以降、現在の東側駐車場は、建設準備が始まるため、順次使用できなくなります。工事中の駐車場の対応については、別紙「臨時駐車場案内」をご覧ください。ご不自由をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。